

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba
HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MATA FRESCA DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE
PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 1064245-28 / 2019.

LOCAL: RUAS DA LOCALIDADE DE MATA FRESCA DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.


DATA: 30/08/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2020 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS						Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	50.435,84	9,84%	19,67%	22,29%	16,34%	20,89%	10,97%	100,00%*
			4.962,89	9.920,73	11.242,15	8.241,22	10.536,05	5.532,80	
		50.435,84	4.962,89	9.920,73	11.242,15	8.241,22	10.536,05	5.532,80	
			4.962,89	14.883,62	26.125,77	34.366,99	44.903,04	50.435,84	
									50.435,84

Jordan Matheus
JORDAN MATHEUS ALVES DA SILVA
ENG. CIVIL PREFEITURA GUAÍUBA
RNP: 061901361-0-ORÇAO-CE

[Handwritten signature]



PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MATA FRESCA DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE
PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 1064245-28 / 2019.

LOCAL: RUAS DA LOCALIDADE DE MATA FRESCA DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.

DATA: 30/08/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2020 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS						Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.828,58	100,00%						100,00%
			2.828,58						2.828,58
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE	2.277,60	100,00%						100,00%
			2.277,60						2.277,60
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.576,28	16,66%	17,66%	17,73%	20,56%	14,65%	12,74%	100,00%
			1.928,61	2.044,37	2.052,47	2.380,08	1.695,93	1.474,82	11.576,28
4	PAVIMENTAÇÃO	312.352,48	12,67%	19,05%	15,44%	22,40%	18,58%	11,86%	100,00%
			39.575,06	59.503,15	48.227,22	69.966,96	58.035,09	37.045,00	312.352,48
5	OUTROS SERVIÇOS	10.962,85	12,66%	15,86%	12,80%	20,61%	14,92%	23,15%	100,00%
			1.387,90	1.738,71	1.403,24	2.259,44	1.635,66	2.537,90	10.962,85
		339.997,79	47.997,75	63.286,23	51.682,93	74.606,48	61.366,68	41.057,72	339.997,79
			47.997,75	111.283,98	162.966,91	237.573,39	298.940,07	339.997,79	

Fernando Rodrigues Alves da Silva
ADMINISTRADOR GERAL
ENR. 061991361-4 CREA/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba
HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MATA FRESCA DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE
PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 1064245-28 / 2019.

LOCAL: RUAS DA LOCALIDADE DE MATA FRESCA DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.

DATA: 30/08/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2020 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	CALÇADAS COM ACESSIBILIDADES	279.030,11	13,77%	18,52%	16,62%	23,10%	19,09%	8,90%	100,00%
			38.422,45	51.676,38	46.374,80	64.455,96	53.266,85	24.833,67	279.030,11
			38.422,45	51.676,38	46.374,80	64.455,96	53.266,85	24.833,67	279.030,11
		279.030,11	38.422,45	90.098,83	136.473,63	200.929,59	254.196,44	279.030,11	279.030,11

João Matheus Alves da Silva
JOÃO MATEUS ALVES DA SILVA
ENR. CNL PREFEITURA GUAÍUBA
RNP. 0619813310 CREA-CE