


CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

 Guaiúba	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.F.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE	DATA:	04/12/2023	BDI:	25,92%	
	DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.F.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE	FONTE:	VERSAO:	HORA:	DES:	DATA REF.
LOCAL:	COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS DISTRITO DE ITACIMA EM GUAÍUBA - CE	SINAFIA:	078 - I COM DESONERAÇÃO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	CONDIÇÕES:	PRÓPRIA		0,05%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PJ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE SAIDA 280 L, DIAM. 670 MM BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN		0,00000141	0,00000141	0,00000188	0,00000277	0,00000094	0,00000942
00039961	SILICONE ACFETICO USO GERAL INCOLOP 280 G	UN							
00039965	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (GOPOR), TIPO 2F, BLOCO	M3		0,00678150	0,02390750	5,22305280	9,14034240	11,75068800	26,41476020
00039986	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M		0,01000000	0,05000000	0,05000000	0,05000000		0,21000000
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN		3,20000000	1,00000000	1,80000000	1,00000000		6,00000000
00040271	LOCACAO DE APRIMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE 1,50" A 2,80" M	UNXIMES	4,01261000	8,04596000	4,02329000	0,03130000	0,06272000	0,03130000	16,20724000
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 18" CM, LARGURA DE 8" CM E EXTENSÃO DE 2 M	UNXIMES	3,04559250	16,2282500	8,07713250	0,06288000	0,12576000	0,06288000	32,49717000
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,60 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUNDO PORCA E NUTS	MES	16,07091250	32,20462500	16,13371250	0,12560000	0,25120000	0,12560000	64,91165000
00040304	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1)	KG	0,38897750	0,78952812	0,40055062	0,02314624	0,04629248	0,02314624	1,67164120
00040568	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,61386000	0,92079000	2,45544000	2,14851000			6,13860000
00040782	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	M	17,71875000	26,57812500	70,87500000	62,01962500			177,18750000
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	3,34110000	5,01169000	13,36440000	11,69385000			33,41100000
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM VERGALHAO	KG	53,12460000	106,24920000	53,12460000				212,49840000
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,3 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG		8,66449610	73,45688263	42,78769049		1,30568000	126,17495922
00043082	PERFIL T DE AÇO LAMINADO ABAS PARALELAS, 14", QUALQUER BITOLA	KG		8,39524500	8,39524500	11,19366000	22,38732000	5,59683000	55,96830000
00043112	ARAME RECOZIDO 16 BWS, L = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	1,77343750	3,75001748	2,72514989	1,71628731	0,99971229	0,03200000	10,99659956
00043423	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M	UN		0,15000000	0,75000000	1,35000000	0,75000000		3,00000000
00043441	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	UN		0,15000000	0,75000000	1,35000000	0,75000000		3,00000000



[Handwritten signatures and marks]


CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

Guaiúba


OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.F.E.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.
 DESCRIÇÃO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.F.E.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.
 LOCAL: COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS DISTRITO DE ITACIMA EM GUAIUBA - CE.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE.

DATA:	04/12/2023	BDI:	25,02%	
FONTE:	VERSAO	HORA:	MES:	DATA REF.
ORSE:	262310	111,93%	10,07%	12/2023
SEINFRA:	028.1 COM DESONERACAO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI:	2023/10 COM DESONERACAO	84,44%	47,48%	11/2023
Composições:	TRCUBA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1160 MM, E = 6 MM	M2		0,02715020	0,13575098	0,24435176	0,13575098		0,54300392
00044474	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 m, CAPACIDADE MÁXIMA 50 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN		0,00000566	0,00000566	0,00000755	0,00001510		0,00002437
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	H		0,22585741	0,22585741	0,30114321	0,60228642		1,35570005
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA)	H		0,03660448	0,03660448	0,04880597	0,09761194		0,22062737
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,06925260	0,13575779	0,45676819	0,45676819	0,13050520		1,30505200
00044945	SIFÃO TUBO SIFONADO EXTERNAMENTE, UNIVERSAL SIMPLES, ENTRE 70 A 70 CM, DE PLÁSTICO BRANCO	UN		1,75000000	1,05000000	3,50000000	0,70000000		7,00000000
00470	CANTONERA EM AÇO ABAS IGUAIS "L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M	KG				1,072,93168360	1,686,03550280	306,55190960	3,665,51909600
100158	Almoço (Participação de empregador)	un						0,00162880	0,00162880
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	357,04200000	1,071,12600000	2,499,29400000	2,499,29400000	714,08400000		7,140,84000000
10035	AGUARRÁS MINERAL	L							
10037	AJUDANTE	H				4,46755400	15,34874200	17,44314400	37,25943600
100379S	Areia média - posto jazida/fornecedora (robado na jazida, sem transporte)	m3	29,69425000	11,21250000	5,83125000	2,46885720	4,13677560	25,14695920	78,49052000
10040	AJUDANTE DE ARMADOR FERREIRO	H		0,27900000	0,45900000	0,87300000	1,16100000	0,46800000	3,24000000
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	4,53600000	7,39100000	19,67900000	18,70900000	2,58500000	0,70000000	53,60000000
10043	AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H							
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H		0,35000000	0,37500000	0,72500000	0,75000000	0,15000000	1,50000000
100941	Fornecimento com mangas curta	un				56,09415000	222,97660000	277,67075000	557,74150000
10101	ARAME GALVANIZADO N.15 BWG	KG	23,77360000					0,00002400	23,77360000
10103	ARAME RECOZIDO N.16 BWG	KG	0,52500000	1,11780000	0,62800000	0,19720000	0,28030000	0,11800000	2,86600000
10106	AREIA GROSSA	M3	0,51409200	1,59429200	3,63050000	3,68251600	1,22012000	0,10000000	10,74152000
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,78919336	2,22199272	8,81948531	10,70269900	12,78738160	7,21607500	42,38527100
10121	ARMADOR FERREIRO	H	2,10000000	4,47000000	2,55900000	0,87300000	1,16100000	0,46800000	11,64000000
101379S	Cimento portland composto cp II 32	kg							
10157	AÇO CA-25	KG	26,25000000	52,50000000	26,25000000			1,80860000	105,00000000
10163	AÇO CA-50	KG		3,35000000	3,35000000	6,70000000	13,40000000	6,70000000	33,50000000
101651	Osciltra branco proteção	un						0,00001280	0,00001280
10169	AÇO CA-60	KG	0,24790000	1,01220000	2,82990000	4,64760000	2,58200000	0,00000000	11,31960000
101651	Parafuso metal 2 1/2" x 1/2" p/ bucha s-10	un		1,50000000	1,50000000	2,00000000	4,00000000	1,00000000	10,00000000



 Comissão Central de Licitação e Pregão



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE	DATA:	04/12/2023
DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE	BDI:	25,82%
LOCAL:	COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS DISTRITO DE ITACIMA EM GUAÍUBA - CE	FORTE:	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	ORSE:	2023/01
		SEINFRA:	008.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2023/10 COM DE SURENAÇÃO
		Composições:	PROPOSTA
			0,22% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6
10221	BLASTER	H	0,07829471					
102378	Veio transporte	un	0,23779412			0,55485294	0,15852941	
102614	Placa de inauguração em alumínio furado medindo 0,60 x 0,60m	un						0,00000000
1027115	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un						0,00000000
10280	BRITA	KG	0,42289450	0,79982500	0,47712500	0,17060000	0,14100000	
10441	CAL HIDRATADA	KG	67,53427000	238,07937000	177,20735000	217,81786000	10,55600000	
104728	Faladeira chata 10"	un						0,00000000
104729	Madeira 1 1/2 com cabo	un						0,00000000
10498	CARPINTEIRO	H	162,24665000	13,95350000	22,90025000	18,70900000	2,56900000	
10508	GLERA	KG	2,65030000	7,85050000	17,85210000	17,85210000	5,10060000	
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	M2		0,33300000	0,33000000	0,66000000	1,32000000	0,66000000
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,70M)	M2		0,40000000	0,20000000	0,36000000	0,20000000	0,80000000
1061119	Servente de obras (horista)	h						0,01600000
10737	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN			0,75000000	0,45000000	1,50000000	0,30000000
10799	CIMENTO BRANCO	KG	0,70563000	2,46960000	1,76460000	2,11680000		
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	580,32488000	1,309,89525000	5,701,35762000	6,175,80594250	4,780,52650750	2,188,10025000
10860	CORDEL DETONANTE	M	1,67090000	5,01270000	11,69630000	3,34180000		
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,90100000					
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L		0,18000000	0,18000000			
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,51006000	1,53018000	3,57042000	3,57042000	1,02012000	
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	un						0,00000000
110492	Cesta Básica	un						0,00000000
110517	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	qj						0,00000000
110596	Protetor amfíclat	un						0,00000000
110599	Protetor solar tipo 30 com 120ml	un						0,00000000
11061	ELETRODOS	KG		0,05000000	0,08500000	0,17000000	0,34000000	0,00000000
113761	Releição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un						0,00162880
110768	Pá quadrada	un						0,00000000
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L		0,11000000	0,11000000	0,22000000	0,44000000	0,22000000
11101	ESMALTIL N.35	UN	1,70020000	5,10060000	11,90140000	11,90140000	3,40040000	
11102	ESFREGIL N.60	UN	0,85010000	2,55030000	5,95070000	5,95070000	1,70020000	

Prefeitura Municipal de Guaiúba - CE

 Departamento de Licitação e Pregões

[Handwritten marks and signatures]

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE	DATA:	04/12/2023	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE	VERSAO:	2023/0	HORA:	111,93% 70,07%
LOCAL:	COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS DISTRITO DE ITACIMA EM GUAÍUBA - CE	ORSE:	028.1 COM DESONERAÇÃO	UES:	84,44% 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	SINAMI:	2023/0 COM DESONERAÇÃO	DATA DEF:	10/2023
		Composições:	PRÓPRIA	DATA DEP:	11/2023
				PROPRIA:	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
11161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	1,20000000	1,80000000	5,04000000	4,41000000			12,50000000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M							0,00000000
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H	25,50300000		0,21000000	0,12600000	0,42000000	0,08400000	26,34300000
11278	JATISTA	H		76,53900000	178,52100000	178,52100000	51,00000000		519,04000000
11282S	Luva (casca de couro, cimo curto (punho 7" cm)	par				0,83060320	1,30523360		2,13583680
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par							0,00000000
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, sem capuz (amarela ou azul)	un							0,00001280
112895S	Capacete de segurança abri frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un							0,00001280
11310	JUNTA PLÁSTICA T 77MM PARA PISOS	M	42,50500000	127,51500000	297,53500000	297,53500000	85,01000000		1.050,09500000
11323	LADRILHISTA	H							0,00000000
113303	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG		0,55000000	0,55000000				1,10000000
113304	GRANILHA DE AÇO, ANGULAR (GNIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (S/AE C18) - SACA DE 25KG	UN				1,175,30352800	1,846,80554400	335,30100800	3,358,01008000
11332	LADRILHO HIDRÁULICO DE UMA COR	M2		0,43500000	0,43500000	0,87000000	1,74000000	0,87000000	4,35000000
11346	LIXA PARA FERRO	UN		0,21000000	0,21000000	0,42000000	0,84000000	0,42000000	2,10000000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN							0,00000000
113524	Releitor Slim LED 200W de potência, Branco Frio, 6500k, Acetato, marca G-light ou similar	un		0,75000000	0,75000000	39,56725000	158,26900000	197,83625000	399,92250000
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L					2,00000000	0,50000000	2,50000000
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L				8,23032000	32,92128000	41,15160000	82,30320000
11530	MONTADOR	H	94,30885000			10,76196000	43,04784000	53,80980000	107,64660000
11551	OPERADOR DE BOMBA A JATO	H				10,38254000	16,31542000	81,37529000	107,64660000
11568	PARAFUSO ABRAÇADÃO M16X150MM	UN				0,83060320	1,30523360	0,23731520	2,37315200
11580	PARAFUSO FRANCÊS 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN				6,22952400	9,78925200	1,77398400	17,79674000
11581	PARAFUSO FRANCÊS 1/2"X9" COM 2 PORCAS	UN	15,12000000	22,68000000	60,48000000	0,57600000	1,00800000	1,29600000	2,88000000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,02650000			52,92000000			52,94650000
11605	PEDRISCO	M3	0,00840180	0,05430360	0,04640180	0,07600000	0,15200000	0,07600000	0,26270000
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (1424)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	KG	1,31040000	4,56640000	3,27600000	3,93120000			13,10400000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	48,24520000	1,38000000	0,69000000				50,39520000
11724	PREÇO	KG	15,52416000	1,98000000	5,04000000	4,41000000			26,86416000
11728	PREÇO 18x17 (2-1/2" X 10") (APROXIMADAMENTE 196UN/KG)	KG	0,88505000	1,81510000	0,93005000	0,93000000	0,10000000	0,09000000	3,59200000

Rua Perbo Augusto, nº 53 - Centro - CEP: 61.890-000 - Guaiúba - Ceará
CNPJ: 12.359.335/0001-32



Handwritten signatures and initials in blue ink.

RECEBUEIRO
MUNICÍPIO DE GUAÍUBA


CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

Guaiúba

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE
DESCRIÇÃO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE
LOCAL: COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS DISTRITO DE ITACIMA EM GUAÍUBA - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE

DATA:	04/12/2023	BDI:	25,92%
FONTE:	VERBA O	HORA:	MES
GRUPO:	202310	DATA REF.:	11/03/2023
SERVIÇO:	381 COM DE SOLA RAÇÃO		47,48%
SINAPI:	202310 COM DE SOLA RAÇÃO		47,48%
Composições:	PROPRIA		0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
11846	SARAFIO DE 1"x4"	M	0,32495000	0,87430000	0,54995000	0,45000000	0,90000000	0,45000000	3,54980000
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	2,40525000	4,82230000	2,46425000	0,10620000	0,05900000	0,05900000	5,85580000
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,90100000						0,90100000
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	727,86600000	1,091,79900000	2,911,46400000	2,547,53100000			7,278,66000000
12065	TELHA ZINCADA PRE-PONTADA C/ MONTAGEM KP-90	M2							0,98160000
12061	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	774,47500000	2,710,69250000	1,936,18750000	2,323,42500000	65,51050000	11,891,000000	7,278,66000000
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	UN		28,22400000	141,12000000	254,01600000	141,12000000		7,744,70000000
12096	TINTA LATEX	L							56,41800000
12097	TINTA LATEX ACRILICA	L							152,48110000
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	7,95000000			11,65962000	46,63848000	58,29810000	116,59620000
12172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	M		1,10000000	1,10000000	2,20000000	4,40000000	2,20000000	11,00000000
12173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	M		1,05000000	1,05000000	2,10000000	4,20000000	2,10000000	10,50000000
12293	ZARCÃO	L		0,08500000	0,08500000	3,28476200	5,23462600	1,05932000	9,74932000
12312	BULFETRICISTA	H	0,45000000	0,45000000	0,60000000	1,20000000	0,30000000		3,00000000
12320	ENCANADOR	H	0,01212750	0,03638250	0,08489250	0,08489250	0,02425500		1,50000000
12326	ESPAOLETA	H		0,37500000	0,37500000	0,72500000	0,75000000	0,15000000	1,50000000
12328	ESTOPIM	M	0,08085000	0,24255000	0,56595000	0,56595000	0,16170000		1,61700000
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	11,58200000	17,38000000	46,36800000	40,57200000			119,90200000
12391	PEDEBEIRO	H	293,90550000	229,43750000	503,08340000	541,90330000	296,16670000	143,58240000	2,000,000000
12395	PINTOR	H							66,00000000
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	10,09812000			64,34585400	254,86194200	316,83644000	10,69812000
12507	DINAMITE 60%	KG	0,06737500	0,20212500	0,47162500	0,47162500	0,13475000		1,34750000
12513	ESCORAMENTO TUBULAR - LOCAÇÃO MENSAL	M3	12,14500000						12,14500000
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEIDOR PNEUMÁTICO	H	0,23779412	0,71338235	1,66455882	1,66455882	0,47558824		24,29000000
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,00049000	0,00147000	0,00343000	0,00343000	0,00098000		0,00980000
12535	SERIE DE BRUCAS S 12 D=22MM	JG	0,00067375	0,00202125	0,00471625	0,00471625	0,00134750		0,01347500
12543	SERVEENTE	H	1,572,65497011	266,44295034	731,19773330	821,80883963	644,70630570	431,81056770	4,468,62146679
12545	MOTONISTA DE CAMINHÃO	H	3,37500000						3,37500000
12548	OPERADOR DE BETONTEIRA	H	0,35266245	0,63910140	0,31955070				1,31131455
12550	OPERADOR DE CARRINHADEIRA	H	0,18820069	0,56460208	1,31740486	1,31740486	0,37640139		3,76401389
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	0,07926471	0,23779412	0,55485294	0,55485294	0,15852941		1,58529412
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	0,05104167	0,15312500	0,35729167	0,35729167	0,10208333		1,02083333
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	0,05104167	0,15312500	0,35729167	0,35729167	0,10208333		1,02083333



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUIUBÁ - CE	DATA:	04/12/2023	BDI:	75,92%
DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUIUBÁ - CE	FONTE:	VERSAO:	HORA:	MES:
LOCAL:	COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS DISTRITO DE ITACIMA EM GUIUBÁ - CE	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIUBÁ - CE	SINAPI	003/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
		Comunicação	PROFIMA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H				11,83609560	18,59957880	3,3524160	33,78809040
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTERCAS	H	0,22156458	0,66469375	1,55095208	1,55095208	0,44312917		5,43639266
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,72765000	2,18295000	5,09355000	5,09355000	1,45530000		14,55300000
12701	DEPRECAÇÃO	H	299,00374275	148,52883392	336,92592621	979,41321035	1,100,54203335	137,83953884	3,040,06120014
12702	JUROS	H	81,15193267	46,26273837	107,44216462	346,29771782	406,22088956	68,2004925	1,059,66381000
12703	MANUTENÇÃO	H	478,63778716	159,62099927	371,04827936	468,62206468	269,83959535	27,82260089	1,775,76434200
12706	OLEO DIESEL	L	125,45538342	35,15365026	82,02518394	113,23509918	72,47991936	8,91100000	437,26534310
17430	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" (9,5MM - 74,49 KG/M2)	KG				3,73771440	5,67359120	1,06791840	10,47922400
17895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,00800000	3,52400000	2,52000000	3,02400000			10,09600000
17947	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE - LOGAÇÃO	M3xM3xS	486,26000000					486,26000000	972,52000000
10267	LAJE PRE FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	0,33500000	0,87000000	0,33500000				1,54000000
19365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A - 30mA	UN		0,75000000	0,75000000	1,00000000	2,50000000	0,50000000	5,00000000
18395	LONA DE APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA COM LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	5,30000000						5,30000000
19562	ENGENHEIRO SENIOR	MÊS	0,16670000	0,16670000	0,16670000	0,16670000	0,16670000	0,16650000	1,00000000
18590	ENGENHEIRO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS	0,16670000	0,16670000	0,16670000	0,16670000	0,16670000	0,16650000	1,00000000
19042	PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - P/FO 4 30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN				2,10400000	3,68200000	4,73400000	10,52000000
19045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,29M - COM 1 AMPRA) CHUMBADO	UN				2,10400000	3,68200000	4,73400000	10,52000000
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN				14,72800000	25,77400000	33,13800000	73,64000000
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCAS GRADIL NYLON-DR	M2				12,78180000	22,36815000	28,75905000	63,90900000
19139	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERCLOUADO	UN		0,75000000	0,45000000	1,50000000	0,30000000		3,00000000
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2				0,14400000	0,25200000	0,37400000	0,77000000
19530	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" (12,50MM - 98,00 KG/M2)	KG				13,28965120	20,88373760	3,9704320	37,97043200




COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUIÚBA - CE.	DATA: 04/12/2023	BDI: 25,92%			
DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUIÚBA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS DISTRITO DE ITACIMA EM GUIÚBA - CE	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIÚBA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	24,44%	47,48%	11/2023
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%

Despesas Indiretas		%
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%



I	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (2%. Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 25,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

[Handwritten signatures and marks]

[Faint stamp: ENGENHEIRO CIVIL, CREA 4001/03]

[Handwritten signature]




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUIÚBA - CE	DATA : 04/12/2023	BDI : 25,92%		
DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUIÚBA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS DISTRITO DE ITACIMA EM GUIÚBA - CE	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIÚBA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					12/2023
					10/2023
					11/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALIST %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
		0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%





PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUIÚBA - CE	DATA : 04/12/2023	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUIÚBA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS DISTRITO DE ITACIMA EM GUIÚBA - CE	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIÚBA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Comissão Central de Licitação e Pregões
Folha nº 335

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

Comissão Central de Licitação e Pregões
Folha nº 335

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

(Handwritten signatures and initials)



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E E.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUIÚBA - CE	DATA : 04/12/2023	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E E.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUIÚBA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023
LOCAL:	COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS DISTRITO DE ITACIMA EM GUIÚBA - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIÚBA - CE					



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		36,80%	36,80%




B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,86%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,45%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,65%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		45,54%	17,11%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,99%	3,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,40%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
TOTAL		12,41%	9,53%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76%	6,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
TOTAL		17,18%	6,63%

A + B + C + D = 111,93% 70,07%





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba

**QUALIFICAÇÃO E
APARELHAMENTO**



OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA
COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUIÚBA - CE

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR. DESENVOLVER E PROSPERAR.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba


REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.B.M. FRANCISCO ALVES SALDANHA NA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS
NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUIÚBA - CE

Apresentação

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

• OPERACIONAL

Nº	ITEM	UNDE	QTDE
1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, KG INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	kg	2.966,44
2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA	m2	593,35
3	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	m2	170,02
4	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL M2 HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m2	154,9



3.4.1. Os itens de maior relevância são entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em valor total unitário igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor global do orçamento, e que tenham relevância técnica/valor significativo à contratação;

3.4.2. As quantidades exigidas acima, respeitam o limite máximo de 50% das quantidades licitadas para o serviço específico, conforme previsto na Portaria DNIT nº 108 de 01/02/2008 e Acórdão nº 3.070/2013, Plenário TCU.

• PROFISSIONAL

Nº	ITEM	UNDE
1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, KG INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	kg
2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA	m2
3	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	m2
4	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL M2 HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m2

ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA
JUNIOR:06538781330

Assinado digitalmente por ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:06538781330
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= videoconferencia, OU=33952032000146, OU= Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALTERNATIVE, OU=RFB e-CPF A1, CN=ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:06538781330
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 123456
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

José Ribamar Alves de Araújo
Engenheiro Civil
CREA 352649-CE / RNP 0619845287



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231334165

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



1. Responsável Técnico
ANTÔNIO JAÍRES DE OLIVEIRA MOTA JÚNIOR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0619078596
Registro: 346478CE

Empresa contratada: MACRÔ EMPREENDIMENTO LTDA - ME

Registro : 0010520309-CE

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO)
RUA PEDRO AUGUSTO
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Cidade: GUAÍUBA

CPF/CNPJ: 12.359.535/0001-32
Nº: 53
CEP: 61890000



Contrato: 20230371
Valor: R\$ 1.000,00
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Celebrado em: 23/05/2023
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PEDRO AUGUSTO
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Cidade: GUAÍUBA

Nº: 53
CEP: 61890000

Data de Início: 01/12/2023
Previsão de término: 31/12/2024
Coordenadas Geográficas: -4.039604, -38.634815

Finalidade: Outro
Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO)
CPF/CNPJ: 12.359.535/0001-32

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	1,00	un



