


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	UBS ITACIMA	DATA : 27/09/2021	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO 02 UBS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
	LOCAL:	DISTRITO ITACIMA MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE	SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 07/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	668,03	100,00 % 668,03		100,00 % 668,03
2	PAREDES E PAINÉIS	6.068,59	100,00 % 6.068,59		100,00 % 6.068,59
3	ESQUADRIAS DE MADEIRA	8.007,17	100,00 % 8.007,17		100,00 % 8.007,17
4	ESQUADRIAS METÁLICAS	7.110,94	100,00 % 7.110,94		100,00 % 7.110,94
5	COBERTURA	933,75	100,00 % 933,75		100,00 % 933,75
6	REVESTIMENTO	16.537,68	50,00 % 8.268,84	50,00 % 8.268,84	100,00 % 16.537,68
7	PISOS	25.802,76	50,00 % 12.901,38	50,00 % 12.901,38	100,00 % 25.802,76
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	23.724,79	100,00 % 23.724,79		100,00 % 23.724,79
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.824,80	80,00 % 12.659,84	20,00 % 3.164,96	100,00 % 15.824,80
10	PINTURA	26.227,17	30,00 % 7.868,15	70,00 % 18.359,02	100,00 % 26.227,17
11	AREA DE EQUIPAMENTOS E JARDINEIRAS	4.629,78		100,00 % 4.629,78	100,00 % 4.629,78
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.658,29		100,00 % 9.658,29	100,00 % 9.658,29
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	37.634,22	60,76 % 22.865,20	39,24 % 14.769,02	100,00 % 37.634,22
		182.827,97	111.076,68 111.076,68	71.751,29 182.827,97	182.827,97




 PRADA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 17.741.353/0001-45
 AMALIA SILVA BARROS
 CPF: 018.884.573-92
 RG: 2003010055067 SSP/CE

PRADA CONSTRUTORA S.R.L.		CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS				
OBRA:	UBS ITACIMA	DATA : 27/09/2021			BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO 02 UBS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO ITACIMA MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	07/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,37000000		0,37000000
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,41000000		0,41000000
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	7,22000000	1,80000000	9,02000000
00000303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	2,00000000		2,00000000
00002436	ELETRICISTA	H	10,18000000	2,54000000	12,72000000
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	3,57000000		3,57000000
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01000000		0,01000000
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	8,00000000		8,00000000
00004750	PEDREIRO	H	1,65000000		1,65000000
00004783	PINTOR	H	22,34000000	52,13000000	74,47000000
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	5,75000000		5,75000000
00006111	SERVENTE DE OBRAS	H	11,71000000	19,10000000	30,81000000
00006138	VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	4,00000000		4,00000000
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	29,90000000	69,77000000	99,67000000
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	27,14000000		27,14000000
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	12,60000000		12,60000000
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	4,00000000		4,00000000
00011763	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,00000000		1,00000000
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,13000000		0,13000000
00036888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	12,66000000		12,66000000
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,35000000		0,35000000
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	57,05000000	74,65000000	131,70000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	57,05000000	74,65000000	131,70000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	57,05000000	74,65000000	131,70000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	57,05000000	74,65000000	131,70000000
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	23,20000000	5,80000000	29,00000000
00038099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	23,20000000	5,80000000	29,00000000
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	17,60000000	4,40000000	22,00000000
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	5,60000000	1,40000000	7,00000000
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,91000000		0,91000000
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	16,96000000	4,24000000	21,20000000
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3,93000000		3,93000000
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,90000000		0,90000000
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,62000000		1,62000000
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	22,11000000	51,59000000	73,70000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	11,52000000	18,82000000	30,34000000
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	16,96000000	4,24000000	21,20000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS							
	OBRA:	UBS ITACIMA	DATA : 27/09/2021		BDI : 25,92%		
	DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO 02 UBS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DISTRITO ITACIMA MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	07/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3,93000000		3,93000000
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,90000000		0,90000000
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,62000000		1,62000000
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	22,11000000	51,59000000	73,70000000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	11,52000000	18,82000000	30,34000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,04000000	1,76000000	8,80000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,91000000	2,48000000	12,39000000
95315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,90000000		0,90000000
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	7,04000000	1,76000000	8,80000000
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,40000000		0,40000000
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	9,91000000	2,48000000	12,39000000
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	3,52000000		3,52000000
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,62000000		1,62000000
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	22,11000000	51,59000000	73,70000000
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	11,52000000	18,82000000	30,34000000
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	8,66000000	20,21000000	28,87000000
10037	AJUDANTE	H		39,57000000	39,57000000
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	3,35000000	2,34000000	5,69000000
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	73,64000000	3,50000000	77,14000000
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	130,53000000	32,64000000	163,17000000
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	53,27000000		53,27000000
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	118,11000000	279,09000000	397,20000000
10055	AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	UN	0,80000000	0,20000000	1,00000000
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	1,00000000		1,00000000
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,84000000	0,59000000	1,43000000
10105	ARBUSTO ORNAMENTAL	UN		20,00000000	20,00000000
10108	AREIA GROSSA	M3	0,19000000	0,54000000	0,73000000
10109	AREIA MEDIA	M3	3,43000000	0,63000000	4,06000000
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	38,24000000	38,24000000	76,48000000
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	3,35000000	2,34000000	5,69000000
10152	AZULEJISTA	H	18,10000000		18,10000000
10163	AÇO CA-50	KG	48,14000000	33,50000000	81,64000000
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,80000000	0,20000000	1,00000000
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,80000000	0,20000000	1,00000000
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,80000000	0,20000000	1,00000000
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	0,80000000	0,20000000	1,00000000
10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	UN	195,00000000		195,00000000
10280	BRITA	M3	1,49000000	0,16000000	1,65000000
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,40000000	0,60000000	3,00000000
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	37,20000000	9,30000000	46,50000000
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	0,80000000	0,20000000	1,00000000
10441	CAL HIDRATADA	KG	194,03000000	13,28000000	207,31000000
10498	CARPINTEIRO	H	73,64000000	3,50000000	77,14000000
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2		3,30000000	3,30000000

1947


8

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS							
	OBRA:	UBS ITACIMA	DATA : 27/09/2021		BDI : 25,92%		
	DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO 02 UBS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DISTRITO ITACIMA MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	07/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	4,59000000		4,59000000
I0546	CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	UN	1,60000000	0,40000000	2,00000000
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,63000000		0,63000000
I0799	CIMENTO BRANCO	KG	8,82000000		8,82000000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	906,52000000	307,98000000	1,214,50000000
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	0,80000000	0,20000000	1,00000000
I0864	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M		9,00000000	9,00000000
I0915	CUBA DE AÇO INOX	UN	7,00000000		7,00000000
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	4,80000000	1,20000000	6,00000000
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,74000000	1,80000000	2,54000000
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M		30,00000000	30,00000000
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	0,80000000	0,20000000	1,00000000
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	0,80000000	0,20000000	1,00000000
I0989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UN	1,60000000	0,40000000	2,00000000
I1061	ELETRODOS	KG		0,85000000	0,85000000
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	33,60000000	8,40000000	42,00000000
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	3,20000000	0,80000000	4,00000000
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,00000000		1,00000000
I1092	ENGATE DE PVC	UN	15,00000000		15,00000000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	6,03000000	4,68000000	10,71000000
I1172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	M	652,80000000	163,20000000	816,00000000
I1173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	M	48,96000000	12,24000000	61,20000000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	10,96000000		10,96000000
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	1,24000000	2,90000000	4,14000000
I1204	FUSIVEL DIAZED 25A	UN	0,80000000	0,20000000	1,00000000
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2		171,36000000	171,36000000
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	0,80000000	0,20000000	1,00000000
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	4,80000000	1,20000000	6,00000000
I1277	JARDINEIRO	H		3,39000000	3,39000000
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00000000		1,00000000
I1328	LADRILHISTA	H	205,16000000	210,66000000	415,82000000
I1332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	M2		4,35000000	4,35000000
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	15,00000000		15,00000000
I1346	LIXA PARA FERRO	UN		2,10000000	2,10000000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	88,54000000	206,59000000	295,13000000
I1354	LUMINARIA A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC	UN	2,40000000	0,60000000	3,00000000
I1360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	14,40000000	3,60000000	18,00000000
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	12,80000000	3,20000000	16,00000000
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN	2,40000000	0,60000000	3,00000000
I1476	LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	UN	2,40000000	0,60000000	3,00000000
I1481	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	4,00000000	1,00000000	5,00000000
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	19,88000000	46,38000000	66,26000000
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	18,49000000	43,13000000	61,62000000
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	4,31000000	10,05000000	14,36000000
I1516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,10000000		0,10000000
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00000000		2,00000000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	152,00000000		152,00000000
I1605	PEDRISCO	M3	0,74000000	0,38000000	1,12000000
I1621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	KG	16,38000000		16,38000000
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	4,20000000		4,20000000
I1691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	M	20,25000000		20,25000000
I1711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	UN	5,00000000		5,00000000
I1716	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	12,00000000		12,00000000

1948

Handwritten signatures and marks.

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS							
	OBRA:	UBS ITACIMA	DATA : 27/09/2021		BDI : 25,92%		
	DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO 02 UBS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DISTRITO ITACIMA MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	07/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
I1721	POSTE DE FERRO, H= 2,80M C/GLOBO DE VIDRO	UN	4,00000000	1,00000000	5,00000000
I1724	PREGO	KG	4,75000000		4,75000000
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,68000000		0,68000000
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,28000000	0,45000000	0,73000000
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	0,80000000	0,20000000	1,00000000
I1767	QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	UN	0,80000000	0,20000000	1,00000000
I1776	REATOR AFP P/ LÂMP. V. SODIO 70W	UN	4,00000000	1,00000000	5,00000000
I1807	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1')	UN	2,00000000		2,00000000
I1809	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 40MM (1 1/2')	UN	2,00000000		2,00000000
I1839	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5X15CM	UN	6,00000000		6,00000000
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,92000000	2,25000000	3,17000000
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	7,00000000		7,00000000
I1882	SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM	M	1,70000000	1,70000000	3,40000000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,84000000		1,84000000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	114,00000000		114,00000000
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	495,00000000		495,00000000
I2077	TERRA VEGETAL	M3		14,28000000	14,28000000
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	858,49000000		858,49000000
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	403,20000000	100,80000000	504,00000000
I2096	TINTA LATEX	L	26,19000000	61,10000000	87,29000000
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	28,16000000	65,70000000	93,86000000
I2112	TOMADA PARA COMPUTADOR, SISTEMA "X"	UN	4,00000000	1,00000000	5,00000000
I2113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	UN	4,00000000	1,00000000	5,00000000
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	17,65000000	4,41000000	22,06000000
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	UN	6,00000000		6,00000000
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	2,00000000		2,00000000
I2156	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A	UN	2,40000000	0,60000000	3,00000000
I2172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2')	M		11,00000000	11,00000000
I2173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3')	M		10,50000000	10,50000000
I2263	VOLTÍMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V	UN	0,80000000	0,20000000	1,00000000
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	7,00000000		7,00000000
I2293	ZARCÃO	L		0,85000000	0,85000000
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,00000000		3,00000000
I2312	ELETRICISTA	H	136,85000000	34,22000000	171,07000000
I2320	ENCANADOR	H	63,27000000		63,27000000
I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	UN	19,00000000		19,00000000
I2391	PEDREIRO	H	177,92000000	20,82000000	198,74000000
I2395	PINTOR	H	135,06000000	315,13000000	450,19000000
I2420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UN	15,00000000		15,00000000
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,50000000		2,50000000
I2483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	UN	60,00000000		60,00000000
I2543	SERVENTE	H	512,92000000	581,60000000	1.094,52000000
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,63000000		0,63000000
I2701	DEPRECIACÃO	H	1,44000000	0,03000000	1,47000000
I2702	JUROS	H	0,07000000		0,07000000
I2703	MANUTENÇÃO	H	0,76000000	0,02000000	0,78000000
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H	0,63000000		0,63000000
I6108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M	96,90000000		96,90000000
I6109	FÓRRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	96,90000000		96,90000000
I6111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	15,20000000		15,20000000
I6113	PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	19,00000000		19,00000000
I6114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	76,00000000		76,00000000


1949

[Handwritten signature]

A

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS					
OBRA:	UBS ITACIMA		DATA : 27/09/2021		BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO 02 UBS		FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
LOCAL:	DISTRITO ITACIMA MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA		SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 07/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
I6115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	38,00000000		38,00000000
I6122	TORNEIRA DE PLÁSTICO CURTA DE 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	15,00000000		15,00000000
I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN	2,00000000		2,00000000
I6250	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	UN	1,00000000		1,00000000
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	4,80000000	1,20000000	6,00000000
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	4,80000000	1,20000000	6,00000000
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	293,37000000	293,37000000	586,74000000
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	1.600,20000000	1.600,20000000	3.200,40000000
I7890	REJUNTE PARA GRANITO	KG	2,74000000		2,74000000
I7891	VIAPLUS 1000 BRANCO	KG	19,71000000		19,71000000
I7892	GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm	M2	11,50000000		11,50000000
I7895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	12,60000000		12,60000000
I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN	1,00000000		1,00000000
I8651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	UN	1,00000000		1,00000000
I9142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	UN	10,65000000		10,65000000
I9413	PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"X4" EM INOX OU LATÃO	UN	3,20000000	0,80000000	4,00000000
I9414	MÓDULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E	UN	6,40000000	1,60000000	8,00000000




 PRADA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 17.741.353/0001-45
 AMALIA SILVA BARROS
 CPF: 018.884.573-92
 RG: 2003010055067 SSP/CE

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	UBS ITACIMA	DATA :	27/09/2021	BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO 02 UBS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO ITACIMA MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021
					07/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Amalia Silva Barros
 PRADA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 17.741.353/0001-45
 AMALIA SILVA BARROS
 CPF: 018.884.573-92
 RG: 2003010055067 SSP/CE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	UBS ITACIMA	DATA : 27/09/2021	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO 02 UBS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO ITACIMA MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	07/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


PRADA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 17.741.353/0001-45
AMALIA SILVA BARROS
CPF: 018.884.573-92
RG: 2003010055067 SSP/CE